

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędów wodociągowych i urzędów kanalizacyjnych na lata 2017-2022 - tekst jednolity po zmianach.

L.p.	Numer projektu	Nazwa projektu	Planowana wartość projektu	Wydano od początku projektu do końca 2016 roku	Wydano od 01.01.2017 do 30.10.2017	Planowana wartość projektu na rok 2017	Planowana wartość na rok 2018	Planowana wartość na rok 2019	Planowana wartość na rok 2020	Planowana wartość na rok 2021	Planowana wartość na rok 2022	Planowana wartość po roku 2022	Termin rozpoczęcia projektu	Planowany termin zakończenia projektu	Rodzaj projektu	Parametry techniczne (dot. wod/kan)		L.pos. Zabudowanych	L.pos. Nie zabudowanych	Planowane źródło finansowania projektu	Kierownik projektu	Uwagi/Opis zmiany
			[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]				Srednica [mm]	Długość [m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

(I) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIĘCI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI

1	2013	I	16f	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wilczej, Niedzwiedziej, Dzikiej oraz drogach "bocznych" od ul. Wilczej, „bocznych” od Dzikiej wraz z budową przepompowni i przewodu tłoczego w ul. Niedzwiedziej oraz przebudowa wodociągu w ul. Niedzwiedziej w Adamowiznie	3 770,6	64,1	0,0						01.2013	12.2020	RM	200/110	2792	58	19	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Katarzyna Drozdowska			
2	2015	I	16m	Projektowanie i budowa przyłączy/sieci kanalizacyjnych dla budynków wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bałtyckiej 36 oraz 36A w Grodzisku Mazowieckim (6 lokali mieszkalnych)	0,0								08.2015	12.2017	RM	160/200	128	6	0	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Wycofano z planu ze względów formalno - prawnych		
3	2015	I	16o	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Iglastej, Borowej, Botanicznej, Gogoła oraz Szoslanda w Radoniach	608,2	4,3	156,8	603,9					08.2015	12.2017	RM	200	1535	39	19	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Emilian Jurzyk			
4	2013	I	6	Projektowanie sieci kanalizacyjnej na osiedlu w Książenicach wg. poniższych zadań: Zadanie 1: Pompownia z przewodem tłocznym Zadanie 2: Sieć kanalizacyjna w ul. Pięciolini, Kurantów, Cichociemnych, Sopranowej, Etiudy, Sonaty pomiędzy ul. Muzyczną a Cichociemnych Zadanie 3: Sieć kanalizacyjna w ul. Cichociemnych, Muzycznej i Tanczonej Zadanie 4: Sieć kanalizacyjna w ul. Batuty, Gotarowej, Serenady, E.Marylskiego, Wiolinowej, Koncertowej, Sopranowej, Etiudy, Sonata pom. Wiolinową a Muzyczną o długości Budowa zaprojektowanej sieci w kolejności wg. zadań 1,3,4. oraz dodatkowo ul. Pięciolini oraz Kurantów a następnie budowa zadania nr2	9 329,6	151,8	27,0		2 700,0	2 300,0	4 177,8			11.2012	12.2020	RM	250/200/110	7475	319	48	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Emilian Jurzyk		
5	2015	I	16p	Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej, "bocznych" od Prostej, Praskiej, Paryskiej, "bocznej" od Paryskiej, Weneckiej, Ateńska i Zaczysze w Grodzisku Mazowieckim	1 385,2	1,2	5,0	32,9		675,6	675,5		11.2015	12.2020	RM	200	1680	48	46	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Katarzyna Drozdowska			
6	2015	I	16r	Projektowanie i budowa przyłącza/sieci kanalizacyjnego w ul. Amarantowej w Odrano Woli	0,0								05.2015	12.2017	RM	160/200	50	7	1	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Wycofano z planu ze względów formalno - prawnych. Spółka planuje stworzenie możliwości włączenia się do planowanej sieci od ul. Liściastej z możliwością podłączenia mieszkańców ul. Liściastej		
7	2015	I	16s	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Jasnej w Odrano Woli	127,7	8,0	4,6	119,7					05.2015	12.2017	RM	200	151	6	7	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Emilian Jurzyk			
8	2013	I	31	Projektowanie i budowa kanalizacji w ul. Oliwkowej, Figowej i Chabrowej w Opychach wraz z przepompownią i przewodem tłocznym	1 840,7	39,2	0,0		1 000,0	801,5			12.2013	12.2019	RM	200/110	1143	22	28	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Katarzyna Drozdowska			
9	2015	I	3	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią i przewodem tłocznym w ul. Kasztanowej i trzech drogach bocznych od ul. Kasztanowej oraz w ul. Jaworowej w Grodzisku Mazowieckim	1 382,2	4,0	22,7	22,7	1 355,5				12.2014	12.2018	RM	200/110	905	31	15	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Emilian Jurzyk			
10	2016	I	1	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dzięciolowej w miejscowości Szczęsne	627,2	0,0	1,0		12,6	307,3	307,3		04.2016	12.2020	RM	200	585	3	23	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Emilian Jurzyk			
11	2016	I	2	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bojanka i Zondka w Grodzisku Mazowieckim	181,6	1,2	9,5	8,5	171,9				04.2016	12.2018	RM	200	170	5	4	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Katarzyna Drozdowska			
12	2016	I	4	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w ul. Fińskiej i w ul. "bocznych" od ul. Fińskiej w Janowie	400,4	0,0	3,3		300,4	100,0			04.2016	07.2019	RM	110	607	14	15	środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Katarzyna Drozdowska	Zmiana harmonogramu, przeniesiono część budżetu w wysokości 100,0 zł z roku 2018 na rok 2019		
13	2016	I	5	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pomarańczowej w Odrano Woli	228,1	0,0	0,0			5,0	223,1		11.2016	12.2021	RM	200	300	5	4	środki własne ZWIK	Katarzyna Drozdowska			
14	2016	I	6	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w ul. Stowackiego i Willowej w Grodzisku Mazowieckim	626,2	0,0	4,3		626,2				11.2016	12.2018	RM	110	1100	28	24	pożyczka /środki własne ZWIK	Katarzyna Drozdowska			
15	2017	I	1	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lotewskiej w Odrano Woli, gmina Grodzisk Mazowiecki (Rewitalizacja terenu związana z powstaniem Stawów Walczewskiego) G2	161,5	0,0	0,0		161,5				03.2017	12.2018	RM	200	244	4	6	środki własne ZWIK	Katarzyna Drozdowska			
16	2017	I	2	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. "bocznej" od ul. Kijowskiej na dz. drogowych 279/5 oraz 278/6 obr. Odrano Wola, gmina Grodzisk Mazowiecki (Rewitalizacja terenu związana z powstaniem Stawów Walczewskiego) G3	168,1	0,0	0,0		168,1				03.2017	12.2018	RM	200	254	3	3	środki własne ZWIK	Katarzyna Drozdowska			
17	2017	I	3	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Miodowej w Odrano Woli, gmina Grodzisk Mazowiecki (Rewitalizacja terenu związana z powstaniem Stawów Walczewskiego) G9	81,4	0,0	0,0		81,4				03.2017	12.2018	RM	200	123	5	2	środki własne ZWIK	Katarzyna Drozdowska			
18	2017	I	4	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej (kanalizacja ciśnieniowa) w ul. Kijowskiej na dz. drogowych 281/9 obręb Odrano Wola gmina Grodzisk Mazowiecki (Rewitalizacja terenu związana z powstaniem Stawów Walczewskiego) C1	108,0	0,0	0,0		108,0				03.2017	12.2018	RM	110	284	3	7	środki własne ZWIK	Katarzyna Drozdowska			
19	2017	I	5	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. "bocznej" od ul. Kosa (do dz. ew. 101/21 i 101/18 obr. Szczęsne) we wsi Szczęsne	36,7	0,0	0,0		4,6	32,1			08.2017	12.2019	RM	200	42	1	1	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk			
20	2017	I	6	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. "bocznej" od ul. Orlej (działka drogowa 77/9 obr. Szczęsne) we wsi Szczęsne	89,7	0,0	0,0		5,5	84,2			08.2017	12.2019	RM	200	110	4	1	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk			
				RAZEM	21 153,10	273,80	234,20	787,70	6 695,70	5 412,60	7 760,20	223,10	0,00	0,00										

(II) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIĘCI KANALIZACYJNEJ POZA TERENEM AGLOMERACJI

21	2014	I	4	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią i przewodem tłocznym w ul. Żubrowej w Adamowiznie,	192,6	1,1	15,2	15,2	176,3				11.2014	11.2018	RM	200/110	311	9	5	środki własne ZWIK/ pożyczka	Emilian Jurzyk	
22	2015	I	7	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. "bocznej" od ul. Barwej, Pliszki oraz Bukietowej w miejscowości Szczęsne,	298,7	2,1	137,2	296,6					08.2015	12.2017	RM	200/110	460	4	21	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	
23	2015	II	7	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej dla osiedla IBMER we wsi Kludzienko	1 430,2	13,5	6,4	5,0	1 411,7				08.2015	12.2018	RM	110	3091	62	29	środki własne ZWIK/ pożyczka	Katarzyna Drozdowska	
24	2015	I	5	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przewodem tłocznym i trzema przepompowniami strefowymi w Chleśni i Chranowie Dużym	2 806,1	16,8	14,3	15,0	528,7	2 245,6			06.2015	12.2019	RM	200/110	2650	110	59	środki własne ZWIK/ pożyczka	Katarzyna Drozdowska	

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędów wodociągowych i urzędów kanalizacyjnych na lata 2017-2022 - tekst jednolity po zmianach.

L.p.	Numer projektu			Nazwa projektu	Planowana wartość projektu	Wydano od początku roku	Wydano od 01.01.2017 do 30.10.2017	Planowana wartość projektu na rok 2017	Planowana wartość na rok 2018	Planowana wartość na rok 2019	Planowana wartość na rok 2020	Planowana wartość na rok 2021	Planowana wartość na rok 2022	Planowana wartość po roku 2022	Termin rozpoczęcia projektu	Planowany termin zakończenia projektu	Rodzaj projektu	Parametry techniczne (dot. wod/kan)		L.pos. Zabudowanych	L.pos. Nie zabudowanych	Planowane źródło finansowania projektu	Kierownik projektu	Uwagi/Opis zmiany	
					[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]				Srednica [mm]	Długość [m]						[szt.]
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
25	2016	II	1	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w celu zasilenia terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz w al. Olszowej w Książenicach	827,0	1,8	55,7	45,2	780,0						04.2016	12.2018	RM	110	1573	21	30	środki własne ZWIK/ pożyczka	Katarzyna Drozdowska	Zaktualizowano wartość po przetargu	
26	2016	II	3	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej pomiędzy posesjami na dz. 75 a przewodami tłocznymi wraz z budową przepompowni we wsi Natolin (Budynek wielolokalowy)	255,0	0,0	2,3		26,5	228,5					04.2016	12.2019	RM	110	1000	22	0	środki własne ZWIK/ pożyczka	Emilian Jurzyk	Zmiana harmonogramu przeniesiono budżet w wysokości 228,5 tys. zł z roku 2017 na rok 2018	
27	2017	II	2	Projektowanie i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. "bocznej" od ul. Radziejewickiej na dz. drogowej 175/3 obręb Kałęczyn, gmina Grodzisk Mazowiecki	145,6	0,0	0,3		145,6						03.2017	12.2018	RM	200	220	3	8	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk		
28	2017	II	3	Projektowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Mazowieckiej od skrzyżowania ulic Mazowiecka i Gilewicza do ul. Olszowej oraz w ul. Paprociowej, Gajowej, Roztocze, Laurowa i Azaliowa w Książenicach	144,3	0,0	0,0			144,3					11.2017	10.2019	RM	200	4113	107	58	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Karta projektu w załączeniu	
RAZEM					6 099,5	35,3	231,4	377,0	3 068,8	2 618,4	0,0	0,0	0,0	0,0											

(III) PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

29	2013	I	29	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Północnej w Makówce	59,9	4,9	3,8		55,0						12.2013	12.2018	RM	110	280	9	0	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zaktualizowano wartość po przetargu poprzednia wartość 52,0 tys. zł	
30	2015	I	6	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Barwnej, Pliszki i Bukietowej w miejscowości Szczesne, Gmina Grodzisk Mazowiecki	85,5	18,6	52,3	66,9							08.2015	12.2017	RM	110	540	4	21	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk		
31	2015	I	9	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Chelmońskiego w działce drogowej 11/7 obr. 54 Grodzisk Mazowiecki.	47,4	0,9	7,0	9,0	37,5						07.2015	06.2018	RM	110	191,5	6	0	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zaktualizowano planowaną wartość budowy sieci, poprzednia wartość 26,8 tys.	
32	2015	I	10	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Nastrojowej, Podmiejskiej i Kaprys w Kadach, Gmina Grodzisk Mazowiecki	97,9	1,2	15,6	96,7							10.2015	12.2017	RM	110	565	10	4	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk		
33	2015	I	11	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Floriańskiej w Grodzisku Mazowieckim o długości	15,4	3,7	12,5	11,7							11.2015	06.2017	RM	110	135	3	1	środki własne ZWIK	Maciej Woźniak	Inwestycja zakończona	
34	2015	I	12	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Szoslanda i Zubrowej we wsi Adamowizna, Gmina Grodzisk Mazowiecki	85,3	1,1	66,8	84,2							10.2015	09.2017	RM	110	535,5	12	10	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Inwestycja zakończona	
35	2015	I	13	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia terenów sportowych Legii w Urszulinie oraz w al. Olszowej i ul. Świerkowa w Książenicach	523,9	2,8	42,3	42,3	478,8						11.2015	12.2018	RM	160/110	3650	25	70	środki własne ZWIK/ pożyczka	Katarzyna Drozdowska	Zaktualizowano wartość po przetargu	
36	2016	III	1	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Dzieciolowej i Orlej miejscowości Szczesne	228,2	0,0	1,0		228,2						04/2016	12.2018	RM	110	480	1	23	środki własne ZWIK / Dotacja POIiŚ / pożyczka	Emilian Jurzyk		
37	2016	III	2	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Bojanka i Zondka w Grodzisku Mazowieckim	57,2	1,2	7,1	6,0	50,0						04.2016	12.2018	RM	110	130	5	4	środki własne ZWIK / Dotacja POIiŚ / pożyczka	Katarzyna Drozdowska		
38	2016	III	3	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Plantowej i Wierzbowej w Grodzisku Mazowieckim	65,6	0,3	2,0		65,3						04.2016	12.2018	RM	110	340	6	0	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zaktualizowano planowaną wartość budowy sieci, poprzednia wartość 50,9 tys. zł.	
39	2016	III	4	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w drodze działka nr 54/5 w Kludnie Nowym	38,6	1,6	6,2	7,0	30,0						06.2016	12.2018	RM	110	258	1	3	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zaktualizowano planowaną wartość budowy sieci, poprzednia wartość 25,7 tys. zł., zmiana harmonogramu, przeniesiono realizację na rok 2018 Zmiana zakresu rzeczowego	
40	2017	III	1	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Centralnej na działce drogowej 133/4 w Radoniach	34,5	0,0	0,0		7,1	27,4					02.2017	12.2019	RM	110	140	2	4	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zaktualizowano planowaną wartość przygotowania dokumentacji technicznej sieci, poprzednia wartość 4,7 tys. zł. Zaktualizowano planowaną wartość budowy sieci, poprzednia wartość 17,1 tys. zł.	
41	2017	III	2	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Radziejewickiej na dz. drogowej 175/3 obręb Kałęczyn, gmina Grodzisk Mazowiecki	52,1	0,0	0,3		52,1						03.2017	12.2018	RM	110	230	3	8	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zaktualizowano planowaną wartość przygotowania dokumentacji technicznej sieci, poprzednia wartość 4,6 tys. zł. Zaktualizowano planowaną wartość budowy sieci, poprzednia wartość 28,2 tys. zł.	
42	2017	III	3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chelmońskiego w Adamowiznie do Dworku Rodziny Chelmońskich	126,0	0,0	4,4	38,0	88,0						03.2017	12.2018	RM	160	535	3	0	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zaktualizowano wartość po przetargu, poprzednia planowana wartość 109,2 tys. zł. Zmiana harmonogramu, przesunięto część płatności na rok 2018	
43	2017	III	4	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Makowskiego w Grodzisku Mazowieckim	49,4	0,0	7,8	7,0	42,4						11.2016	12.2018	RM	110	216,3	5	5	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zaktualizowano planowaną wartość budowy sieci, poprzednia wartość 26,3 tys. zł	
44	2017	III	5	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Okopowej na działce drogowej 91/3 w Kałęczynie	56,1	0,0	0,0		7,1	49,0					03.2017	12.2019	RM	110	250	0	5	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zaktualizowano planowaną wartość przygotowania dokumentacji technicznej sieci, poprzednia wartość 4,6 tys. zł. Zaktualizowano planowaną wartość budowy sieci, poprzednia wartość 30,6 tys. zł.	
45	2017	III	6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim	132,8	0,0	0,0		132,8						08.2017	12.2018	RM	110/150	678	0	0	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zmiana harmonogramu przesunięto realizację projektu inwestycyjnego na rok 2018, zaktualizowano budżet poprzedni planowana wartość budowy 116,2 tys. zł	
46	2017	III	7	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jarzynowej	84,0	0,0	0,0		84,0						11.2017	12.2018	RM	110	515	5	14	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Karta projektu w załączeniu	
47	2017	III	8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sobolowej	45,0	0,0	0,0		45,0						11.2017	12.2018	RM	110	230	4	3	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Karta projektu w załączeniu	
48	2017	III	9	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Traugutta na działce drogowej	38,4	0,0	0,0		7,1	31,3					11.2017	06.2019	RM	110	160	0	6	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Karta projektu w załączeniu	
RAZEM					1 923,2	36,3	229,1	368,8	1 410,4	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0											

(IV) UZBROJENIE W SIECI WOD-KAN DROG MODERNIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ GRODZISK MAZOWIECKI

49	2013	I	12	Projektowanie i budowa wodociągu w ul. Polnej Róży w Opypach	161,9	28,5	5,1	34,7					98,7	11.2012	12.2023	RM	110	716	5	12	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk		
50	2013	I	1b	Budowa wodociągu w ul. Króliczej, Lisiej i Bobrowa w Adamowiznie	146,6	1,6	3,6	145,0							08.2013	12.2017	RM	110	1088	18	20	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędów wodociągowych i urzędów kanalizacyjnych na lata 2017-2022 - tekst jednolity po zmianach.

L.p.	Numer projektu	Nazwa projektu	Planowana wartość projektu	Wydano od początku projektu do końca 2016 roku	Wydano od 01.01.2017 do 30.10.2017	Planowana wartość projektu na rok 2017	Planowana wartość na rok 2018	Planowana wartość na rok 2019	Planowana wartość na rok 2020	Planowana wartość na rok 2021	Planowana wartość na rok 2022	Planowana wartość po roku 2022	Termin rozpoczęcia projektu	Planowany termin zakończenia projektu	Rodzaj projektu	Parametry techniczne (dot. wod/kan)		L.pos. Zabudowanych	L.pos. Nie zabudowanych	Planowane źródło finansowania projektu	Kierownik projektu	Uwagi/Opis zmiany
			[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]				[tys. zł]	Srednica [mm]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RAZEM			308,5	30,1	8,7	179,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,7										

(V) UZBROJENIE PÓLNOCCNEJ CZĘŚCI GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

51	2014	I	10	Projektowanie sieci wodociągowej w projektowanej drodze pomiędzy ul. Logistyczną a wjazdem na autostradę w Natolinie, Gmina Grodzisk Mazowiecki	30,1	30,1	1						-	-	RM						środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Etap przygotowania technicznej dokumentacji projektowej zakończony
RAZEM					30,1	30,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											

(VI) ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

52	2015	III	2a	Projekt i rozbudowa węzła odwadniania i zagęszczania osadów.	4 264,5	88,5	0,0			2 088,0	2 088,0		04.2013	12.2021	RM						środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka		Zmiana harmonogramu poprzednia planowana wartość na rok 2018 - 2.088,0 tys. zł, na rok 2019 - 2.088,0 tys. zł		
53	2015	III	2b	Projekt i rozbudowa węzła osadników wtórnych	3 506,6	79,6	10,1		1 800,0	1 627,0			04.2013	12.2019	RM							środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka		Zmiana harmonogramu poprzednia planowana wartość na rok 2017 - 140,0 tys. zł, na rok 2018 - 1.660,0 tys. zł	
54	2015	III	2c	Projekt i rozbudowa linii osadowo gazowej	8 901,4	169,4	0,0			873,2	3 929,4	3 929,4		04.2013	12.2021	RM						Środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka	Danuta Nowicka Duda		
55	2015	III	2d	Projekt i budowa stacji kogeneracji	4 337,9	94,9	0,0			443,5	2 000,0	1 000,0	800	04.2013	12.2022	RM							Środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka		
56	2015	III	2e	Projekt i rozbudowa węzła ścieków dowożonych	2 804,6	42,6	0,0		1 256,3	1 505,7				04.2013	12.2019	RM							Środki własne ZWIK / Dotacja POIIS / pożyczka		Zmiana harmonogramu poprzednia planowana wartość na rok 2018 - 0,0 tys. zł, na rok 2019 - 1.104,8 tys. zł, na rok 2020 - 1.657,2 tys. zł
57	2012	II	3	Montaż instalacji do dawkowania zewnętrznego źródła węgla na oczyszczalni ścieków (W ramach projektu POIS)	594,5	49,5	0,0			545,0				01.2012	12.2018	RM						Środki własne ZWIK	Danuta Nowicka Duda	Zmiana harmonogramu przeniesiono realizację projektu inwestycyjnego z roku 2022 na rok 2018	
58	2016	VI	1	Rekultywacja Lagun pod budowę farmy fotowoltaicznej oraz budowa instalacji farmy fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków (W ramach projektu POIS)	2 267,1	2,1	0,0			950,0	1 315,0			04.2016	12.2020	RM						Środki własne ZWIK	Maciej Mański	Zmiana harmonogramu poprzednia planowana wartość na rok 2019 - 0,0 tys. zł, na rok 2020 - 0,0 tys. zł, na rok 2021 - 950,0 tys. zł na rok 2022 - 1.315,0 tys. zł	
59	2017	VI	1	Dobór, dostawa, montaż, rozruch sit tercjalnych oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym	300,0	0,0	0,0	300,0						08.2017	11.2017	RM						Środki własne ZWIK	Danuta Duda Nowicka		
60	2017	VI	2	Dobór, dostawa, montaż, rozruch mieszadeł w reaktorze biologicznym w części strefy nityfikacyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi dla personelu oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym	145,0	0,0	3,9	145,0						07.2017	12.2017	RM						Środki własne ZWIK	Danuta Duda Nowicka		
61	2017	VI	3	Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym	12 200,0	0,0	1,0		200,0	6 000,0	6 000,0			07.2017	12.2020	RM						Środki własne ZWIK	Danuta Duda Nowicka		
62	2017	VI	4	Zakup napędu do zasowy nożowej w KZO	15,7	0,0	0,0	15,7						11.2017	12.2017	Z						Środki własne ZWIK	Maciej Mański	Karta projektu w załączeniu	
RAZEM					39 337,3	526,6	15,0	460,7	3 256,3	11 944,4	15 332,4	7 017,4	799,5	0,0											

(VII) WYKUP SIECI WOD-KAN OD INWESTORÓW PRYWATNYCH I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

63	2013	IV	1	Realizacja umów zawartych z inwestorami prywatnymi na finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej	4 663,3	2 463,3	557,2	800,0	300,0	300,0	200,0	200,0	200,0	200,0	01.2013	-	RM					środki własne ZWIK	Marcin Zawadzki	Zaktualizowano budżet poprzednia planowana wartość na rok 2017 - 400,0 tys.
RAZEM					4 663,30	2 463,30	557,20	800,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00										

(VIII) ZAKUPY WYPOSAŻENIA SPÓLKI

64	2013	III	1c	IT	340,4	290,4	31,1	50,0						01.2013	10.2017	Z						środki własne ZWIK	Emilian Wrzyszc	inwestycja zakończona
65	2015	III	1d	Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia ciśnieniowego sieci kanalizacyjnych oraz kamery do monitoringu kanałów.	1 749,9	26,3	1 723,6	1 723,6						08.2015	12.2017	Z						środki własne ZWIK / pożyczka / Dotacja POIIS	Maciej Żółciński	inwestycja zakończona
66	2016	VIII	1	Zakup aktualizacji systemu SCADA sterującego oczyszczalnią ścieków z wersji Win XP do wersji Win7 (W ramach projektu POIS)	200,0	0,0	0,0	200,0						04.2016	12.2017	Z						Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	
67	2016	VIII	4	Zakup urządzenia do pomiaru stężenia ścieków na Oczyszczalni Ścieków (W ramach projektu POIS)	120,8	0,8	44,2	120,0						05.2016	12.2017	Z						Środki własne ZWIK	Danuta Nowicka Duda	
68	2016	VIII	5	Zakup i montaż przepływomierzy (W ramach projektu POIS)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0					04.2016	12.2018	Z						Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	Zmiana harmonogramu. Poprzednia planowana wartość na rok 2018 - 100,0 tys. zł na rok 2018 - 0,0 tys. zł
69	2016	VIII	6	Zakup automatów do poboru prób ścieków (W ramach projektu POIS)	250,0	0,0	128,0	80,0	170,0					06.2016	12.2018	Z						Środki własne ZWIK	Katarzyna Czerska	Zmiana harmonogramu poprzednia planowana wartość na rok 2018 - 0,0 tys. zł
70	2016	VIII	9	Zakup sond do pomiaru chloru	49,6	0,0	0,0	49,6						11.2016	12.2017	Z						Środki własne ZWIK	Maciej Mański	inwestycja zakończona
71	2016	VIII	8	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	61,5	36,9	24,6	24,6						07.2016	06.2017	Z						Środki własne ZWIK	Renata Miazek	inwestycja zakończona
72	2016	VIII	11	Zakup pompy na OŚ	5,0	0,0	0,0	5,0						11.2016	12.2017	Z						Środki własne ZWIK	Danuta Nowicka Duda	inwestycja zakończona
73	2016	VIII	12	Dostawa i montaż wiaty do samochodu specjalistycznego do czyszczenia ciśnieniowego sieci kanalizacyjnych	90,0	0,0	11,3	11,3	78,7					11.2016	12.2018	Z						Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	Zmiana harmonogramu, poprzednia planowana wartość na rok 2017 - 90,0 tys. zł, na rok 2018 - 0,0 tys. zł
74	2016	VIII	13	Zakup wagosuszarki do laboratorium	6,4	0,0	6,4	6,4						11.2016	12.2017	Z						Środki własne ZWIK	Katarzyna Czerska	inwestycja zakończona
75	2016	VIII	14	Zakup inkubatora do laboratorium	10,0	0,0	7,5	10,0						11.2016	12.2017	Z						Środki własne ZWIK	Katarzyna Czerska	inwestycja zakończona
76	2017	VIII	1	Zakup deszczomierza na OŚ	6,0	0,0	6,0	6,0						03.2017	06.2017	Z						Środki własne ZWIK	Michał Klonowski	inwestycja zakończona
77	2017	VIII	2	Ochrona obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków (Zakup i montaż systemu alarmowego, kart dostępu, ogrodzenia wraz z automatyczną bramą, system domofonów i kamer)	76,4	0,0	73,3	76,4						03.2017	12.2017	Z						Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	inwestycja zakończona
78	2017	VIII	3	Zabezpieczenie obiektów i urządzeń wodnych należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0					08.2017	12.2018	Z						Środki własne ZWIK	Szymon Włodarczyk	Zmiana harmonogramu. Przeniesiono budżet w wysokości 300,0 tys. zł z roku 2017 na rok 2018
79	2017	VIII	4	Zakup i montaż przepływomierza do biogazu	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0					11.2017	07.2018	Z						Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	Karta projektu w załączeniu

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzędów wodociagowych i urzędów kanalizacyjnych na lata 2017-2022 - tekst jednolity po zmianach.

L.p.	Numer projektu			Nazwa projektu	Planowana wartość projektu	Wydano od początku projektu do końca 2016 roku	Wydano od 01.01.2017 do 30.10.2017	Planowana wartość projektu na rok 2017	Planowana wartość na rok 2018	Planowana wartość na rok 2019	Planowana wartość na rok 2020	Planowana wartość na rok 2021	Planowana wartość na rok 2022	Planowana wartość po roku 2022	Termin rozpoczęcia projektu	Planowany termin zakończenia projektu	Rodzaj projektu	Parametry techniczne (dot. wod/kan)		L.pos. Zabudowanych	L.pos. Nie zabudowanych	Planowane źródło finansowania projektu	Kierownik projektu	Uwagi/Opis zmiany
					[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]	[tys. zł]				[tys. zł]	[tys. zł]	Srednica [mm]	Długość [m]			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
80	2017	VIII	6	Zakup i montaż wraz z automatyką dodatkowego wentylatora przy zbiorniku biogazu	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0						11.2017	09.2018	Z					Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	Karta projektu w załączeniu
81	2017	VIII	7	Zakup piły do asfaltu i zagęszczarki	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5						11.2017	02.2018	Z					Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	Karta projektu w załączeniu
82	2017	VIII	8	Zakup i montaż opraw oświetleniowych oraz opraw awaryjnych	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0						11.2017	08.2018	Z					Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	Karta projektu w załączeniu
83	2017	VIII	9	Zakup i montaż słupów i lamp oświetleniowych	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0						11.2017	08.2018	Z					Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	Karta projektu w załączeniu
84	2017	VIII	10	Zakup sprężarki LS22	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0						11.2017	06.2018	Z					Środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	Karta projektu w załączeniu
85	2017	VIII	11	Zakup zestawu do badań mikrobiologicznych - ilościowych badań wody	23,0	0,0	0,0	0,0	23,0						11.2017	01.2018	Z					Środki własne ZWIK	Katarzyna Czerska	Karta projektu w załączeniu
86	2017	VIII	12	Zaprojektowanie i budowa bezprzewodowych sieci komputerowych	45,0	0,0	0,0	0,0	45,0						11.2017	06.2018	Z					Środki własne ZWIK	Emilian Wrzyszczyk	Karta projektu w załączeniu
RAZEM					3 549,5	354,4	2 056,0	2 362,9	832,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										

(IX) PROJEKTY STRATEGICZNE SPÓŁKI ORAZ PROJEKTY OPERACYJNE SPÓŁKI

87	2015	VIII	1	Wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców oraz kompleksowa informatyzacja ZWIK w Grodzisku Mazowieckim	1 426,0	53,0	0,0		360,0	1 013,0					08.2015	12.2019	RM					środki własne ZWIK	Renata Miazek	Zmiana harmonogramu, poprzednia planowana wartość na rok 2018 - 1373,3 tys. zł, na rok 2019 - 0,0 tys. zł	
88	2012	II	4	Zaprojektowanie przewodów tłocznych z ujęcia do SUW "Cegielniana" w Grodzisku Mazowieckim	167,6	2,4	0,0		165,2						01.2012	12.2018	RM					środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk		
89	2015	I	15	Przygotowanie koncepcji uzbrojenia pl. części Gminy Grodzisk Mazowiecki (Zuków, Kludno Nowe, Kludno Stare, Zablotnia, Izdebno)	42,4	0,4	40,0	42,0							11.2015	12.2017	RM					środki własne ZWIK	Dariusz Gutko	Investycja zakończona	
90	2015	II	1	Rezerwa budżetowa na projektowanie i budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych	256,6	96,6	78,6	106,4	53,6						02.2015	12.2017	RM					środki własne ZWIK	Jerzy Domitr	Zaktualizowano rezerwę budżetową, przesunięto niezaplanowany budżet w wysokości 56,3 tys. zł na rok 2018	
91	2015	I	16	Ujęcie wody w Czarnym Lesie - ETAP I - Badania geofizyczne, odiwerty pilotażowe, zakup nieruchomości oraz ETAP II - Dok. projektowa, sieć wody surowej, uzbrojenie studni, przyłącze energetyczne i prace na stacji.	330,1	180,1	0,0		150,0						11.2015	12.2018	RM					środki własne ZWIK	Maciej Mański		
92	2016	IX	2	SCADA, kampania pomiarowa, aktualizacja GIS i stworzenie modelu hydraulicznego	1 685,0	0,0	82,6	160,0	100,0	1 425,0					04.2016	12.2019	RM					środki własne ZWIK / Dotacja POIiŚ / pożyczka	Szymon Włodarczyk	Zmiana harmonogramu, poprzednia planowana wartość na rok 2017 - 160,0 tys. złm an rok 2018 - 1057,5 tys. zł, ma rok 2019 - 467,5 tys. zł	
93	2016	IX	4	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w celu przelączenia mieszkańców miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki zaopatrujących się w wodę w Milanowkim Przedsiębiorstwie Wodociagowym	248,3	0,6	23,9	83,9	163,8						04.2016	12.2017	RM					środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Zmiana harmonogramu, poprzednia planowana wartość na rok 2017 - 247,7 tys. zł na rok 2018 - 0,0 tys. zł	
94	2016	IX	5	Rezerwa budżetowa	600,0	0,0	143,5	238,5	361,5						04.2016	12.2017	RM					środki własne ZWIK	Jerzy Domitr	Zaktualizowano rezerwę budżetową, przesunięto niezaplanowany budżet w wysokości 61,5 tys. zł na rok 2018 oraz zaplanowano dodatkową rezerwę w wysokości 300,0 tys. zł	
95	2011	II	1	Projektowanie i budowa wodociągu tranzytowego z Czarnego Lasu do Książenic	2 115,5	872,2	143,3	143,3	1 100,0						01.2012	12.2018	RM					środki własne ZWIK	Katarzyna Drozdowska	Zmiana harmonogramu, poprzednia planowana wartość na rok 2017 - 558,4,0tys. Zł, na rok 2018 - 500,0 tys. zł	
96	2017	IX	2	Zaprojektowanie i wybudowanie wiatrolapu przed głównym wejściem do pomieszczenia Biura Obsługi Klienta ZWIK przy ul. Cegielnianej 4 oraz wybudowanie dodatkowego pokoju dla BOK	120,0	0,0	6,7	0,0	120,0						03.2017	12.2017	RM					środki własne ZWIK	Renata Miazek	Zmiana harmonogramu, poprzednia planowana wartość na rok 2017 - 120 tys. zł, na rok 2018 - 0,0 tys. zł	
97	2017	IX	3	Termomodernizacja budynków ZWIK: Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz ciepłenie stropodachu w budynku przy ulicy Cegielnianej 4	100,0	0,0	4,2	53,7	46,3						02.2017	12.2017	RM					środki własne ZWIK	Maciej Żółciński	Zmiana harmonogramu. Przesunięto realizację projektu w zakresie ocieplenia stropodachu na rok 2018.	
98	2017	IX	1	Projektowanie i budowa odcinków przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogowym	205,7	0,0	30,7	205,7							03.2017	12.2017	RM					środki własne ZWIK	Jerzy Domitr	Zmiana budżetu, poprzednia planowana wartość na rok 2018 - 100 tys. zł	
99	2017	IX	2	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej, tranzytowej, z gminy Grodzisk Mazowiecki do Jaktorowa w ul. Wspólnej i ul. „bocznej” od ul. Wspólnej.	361,8	0,0			361,8						11.2017	12.2018	RM	160	1542	0	14	środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Karta projektu w załączeniu	
100	2017	IX	3	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Grodzkiej zamykającej pierścień wodociagowy między gminami Izdebno Koscielne i Zablotnia	206,4	0,0			26,9	179,5					11.2017	12.2019	RM	160	880			środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Karta projektu w załączeniu	
101	2017	IX	4	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Daktylowej i Chabrowej w Opytach. (Połączenie sieci w pierścieniu)	20,8	0,0			7,1	13,7					11.2017	08.2019	RM	110	70			środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Karta projektu w załączeniu	
102	2017	IX	5	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. "bocznej" od ul. Polnej Róży i Polnej Róży (Połączenie sieci w pierścieniu)	18,9	0,0			7,1	11,8					11.2017	08.2019	RM	110	60			środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Karta projektu w załączeniu	
103	2017	IX	6	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Brzozowej i Jemiolowej (Połączenie sieci w pierścieniu)	21,8	0,0			7,1	14,7					11.2017	08.2019	RM	110	75			środki własne ZWIK	Emilian Jurzyk	Karta projektu w załączeniu	
RAZEM					7 926,9	1 205,3	553,5	1 033,5	3 030,4	2 657,7	0,0	0,0	0,0	0,0											
RAZEM PROJEKT INWESTYCYJNE					84 991,41	4 955,20	3 886,10	6 370,27	18 593,80	23 040,82	23 292,60	7 440,50	999,52	298,70											
RAZEM PLANOWANE WYDATKI NA LATA 2017-2022 I PO ROKU 2022					80 036,21																				
RAZEM PLANOWANE WYDATKI NA LATA 2017-2019					48 004,89																				

LEGENDA	
Zmiana harm., budżetu, zakresu	
Wycofano z planu	
Nowe projekty	